
Aufwand extern nach Aufträgen, Teilleistungen und 
Mitarbeitern

01.07.2004 - 31.12.2004, nur laufende Aufträge

Filter: Kriterien:

Datum:

Archingel und Partner 
Michaelstrasse 7, 4500 Solothurn

Auftragsbezogene AufträgeAuftragsart:

Nur PauschalaufträgeRegie / Pauschal:

Auftrag

Bezeichnung

Aufwand Aufwand

(Stunden) (Betrag)

Honorar-

anspruch

Differenz Erfüllungs-

grad in %Nr.R Tarif

Überbauung Niesenstrasse343  51'000.00

1  Akquisition

Felber Anton 210.00  2.00  420.00

 420.00 2.00  2'500.00  2'080.00Total  1  Akquisition (16.80)

2  Projektphase

Schmid Beat 145.00  81.00  11'745.00

 11'745.00 81.00  10'000.00 -1'745.00Total  2  Projektphase (117.45)

3  Vorbereitung Ausführung

Hunziker Rolf 145.00  14.00  2'030.00

 2'030.00 14.00  2'500.00  470.00Total  3  Vorbereitung Ausführung (81.20)

5  Abschlussphase

Pfister Dora 125.00  1.50  187.50

Zimmermann Michael 145.00  5.00  725.00

 912.50 6.50  1'000.00  87.50Total  5  Abschlussphase (91.25)

 15'107.50 103.50Total  343  Überbauung Niesenstrasse (29.62) 16'000.00  892.50

Reihenhaus Vorbergstrasse (Untersuch)344

2  Vorphase

Felber Anton 210.00  5.00  1'050.00

 1'050.00 5.00Total  2  Vorphase

 1'050.00 5.00Total  344  Reihenhaus Vorbergstrasse (Untersuch)

Werkhof Derendingen (Provisorium)356  132'000.00

2  Projektphase

Schmid Beat 145.00  17.00  2'465.00

 2'465.00 17.00  19'500.00  17'035.00Total  2  Projektphase (12.64)

 2'465.00 17.00Total  356  Werkhof Derendingen (Provisorium) (1.87) 19'500.00  17'035.00

Werkhof Derendingen (Umbau)356-1  56'500.00

2  Projektphase

Schmid Beat 145.00  9.00  1'305.00

 1'305.00 9.00  14'690.00  13'385.00Total  2  Projektphase (8.88)

5  Abschlussphase

Pfister Dora 125.00  1.50  187.50

Schneider Maria 125.00  1.00  125.00

Zimmermann Michael 145.00  5.00  725.00

 1'037.50 7.50  2'260.00  1'222.50Total  5  Abschlussphase (45.91)

 2'342.50 16.50Total  356-1  Werkhof Derendingen (Umbau) (4.15) 16'950.00  14'607.50
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