
Filter:

Datum: 01.04.2004 - 30.06.2004

Kriterien:

Aufwand nach Mitarbeitern, Aufträgen und Teilleistungen Archingel und Partner 
Michaelstrasse 7, 4500 Solothurn

AFMitarbeiterkürzel:

AF Felber Anton

Burgunderstrasse 6

4500 Solothurn

BezeichnungNr.R

Auftrag

in Stunden

Aufwand in % zu

Stundentotal

Auftragsbezogene Aufträge

EFH Vorbergstrasse377

0  Allgemein

14.06.2004  5.00 Vorbesprechung

1  Vorprojektphase

01.04.2004  0.50 Besprechung Bauherrschaft

02.04.2004  3.75 Planvariante ausarbeiten

14.04.2004  3.50 Begehen Baustelle

15.04.2004  1.50 Besprechung vor Ort

16.04.2004  4.00 Konzept überarbeiten

21.04.2004  5.00 Stzung Planerteam

28.05.2004  2.00 GU-Sitzung

01.06.2004  2.00 Nachplanen

07.06.2004  0.25

08.06.2004  2.00 Sitzung Bauherr

09.06.2004  3.00 Konzeptsitzung

23.06.2004  2.00 Skript bereinigen

25.06.2004  2.00 Pläne kopieren

28.06.2004  3.50 Besprechung Bauherrschaft

29.06.2004  2.00 Behördliches

 37.00Total  1  Vorprojektphase

Total  377  EFH Vorbergstrasse  42.00

EFH Flurstrasse (Garage)411R

3  Vorbereitung Ausführung

01.04.2004  2.25 Änderung Antrag

03.05.2004  2.75 Planvarianate ausarbeiten

04.05.2004  3.00 Nachplanung

06.05.2004  2.25 Besichtigung

10.05.2004  6.50 Anpassen Pläne

12.05.2004  3.50 Nachzeichnen

13.05.2004  2.50 Präsentation Alternative

17.05.2004  2.50 Begehung Baustelle

19.05.2004  0.50

01.06.2004  1.25 CAD

18.06.2004  8.50 Ausbauvariante erarbeiten

 35.50Total  3  Vorbereitung Ausführung

Engestrasse (Einstellgarage)414R

1  Vorprojektphase

22.04.2004  1.00 CAD Korrektur

10.05.2004  1.00 Planerweiterung

 2.00Total  1  Vorprojektphase

Doppel-EFH Wildbachstrasse -Renovationen429

3  Vorbereitung Ausführung

14.04.2004  3.00 Teamsitzung

16.04.2004  2.75 Nachtrag Zusatzplan

20.04.2004  1.25 Diskussion Lösung Vordach

23.04.2004  3.50 Ausarbeiten Lösung Vordach

06.05.2004  1.25 Diskussion 2. Variante
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