

# Aufwand nach Aufträgen, Teilleistungen und Mitarbeitern

Archingel und Partner  
Michaelstrasse 7, 4500 Solothurn

Filter: Kriterien:  
Datum: 01.01.2004 - 30.06.2004  
Auftragsnummer(n): 450

Auftrag R Nr.	Bezeichnung	Aufwand (Stunden)	
450	Doppel-EFH Hagartenstrasse		
	1 Vorprojektphase		
	Althaus Jürg		
	09.01.2004	1.00	Nachsitzung
	12.03.2004	1.00	Besprechung GU und Team
	Total Althaus Jürg	2.00	
	2 Projektphase		
	Gasser Philipp		
	10.05.2004	3.50	Überwachung Anlieferung Material
	11.05.2004	8.50	Grossbesprechung mit allen Beteiligten in Büro Archingel mit anschliessender Besichtigung Neubau
	12.05.2004	6.00	Neukonzept erstellen
	13.05.2004	7.50	Konzept erarbeiten und präsentieren
	14.05.2004	4.00	Koordinierung Arbeiten
	17.05.2004	2.50	Protokoll
	18.05.2004	4.00	Besprechung Behörden
	19.05.2004	4.50	Sitzung Komitee
	21.05.2004	4.00	Besprechung und Präsentation Konzept
	25.05.2004	5.50	Nachtragssitzung
	26.05.2004	3.00	Budgeteingabe
	27.05.2004	3.00	Bereinigen Pläne
	Total Gasser Philipp	56.00	
	Total 2 Projektphase	56.00	
	3 Vorbereitung Ausführung		
	Althaus Jürg		
	20.01.2004	4.50	Pläne kopieren
	21.01.2004	0.50	Dr. Juricek
	23.03.2004	4.50	Planvariante ausarbeiten
	24.03.2004	0.50	Skript bereinigen
	03.05.2004	1.50	CAD Nachtrag
	12.05.2004	0.50	Telefon GU
	13.05.2004	2.00	Integration Änderungswünsche
	Total Althaus Jürg	14.00	
	Felber Anton		
	05.01.2004	3.25	Besprechung mit Bauherr
	06.01.2004	5.00	Revision Zusatzplan
	15.01.2004	3.00	Sitzung Baukommission
	28.01.2004	1.75	Besprechung Bauherr
	04.02.2004	5.00	Besprechung Anpassungen: - Verlängerung Carport - Verglasung Terrasse Süd - Storen Dachfenster
	05.02.2004	3.00	Telefonkonferenz Direktion
	09.02.2004	2.50	Besichtigung Baustelle
	16.02.2004	3.75	Detailbesprechung Änderungswünsche
	19.02.2004	0.75	CAD
	08.03.2004	2.00	Konzept überarbeiten
	25.03.2004	1.00	Sitzung Planerteam
	26.03.2004	1.00	Sitzung Bauherrschaft
	02.06.2004	0.75	
	07.06.2004	4.50	Planvariante ausarbeiten
	11.06.2004	5.00	
	21.06.2004	1.00	Skript bereinigen
	30.06.2004	2.00	Besprechung mit Bauherr
	Total Felber Anton	45.25	