
Aufwand extern nach Aufträgen

01.01.2004 - 31.12.2004, nur laufende Aufträge
Kriterien:Datum:

Archingel und Partner 
Michaelstrasse 7, 4500 Solothurn

Filter:
Auftragsbezogene AufträgeAuftragsart:

Auftrag
Bezeichnung

Aufwand Aufwand
(Stunden) (Betrag)

Honorar-
anspruch

Differenz Erfüllungs-
grad in %Nr.R

296 115.50Werkhof Derendingen (Anbau) 42'500.00 20'882.5021'617.50R (50.86)

301-1 1.50Doppel-EFH Birkenweg 59'200.00 58'992.50207.50 (0.35)

343 242.25Überbauung Niesenstrasse 50'000.00 14'833.7535'166.25 (70.33)

344 7.50Reihenhaus Vorbergstrasse (Untersuch) 1'575.00

356 124.75Werkhof Derendingen (Provisorium) 132'000.00 113'886.2518'113.75 (13.72)

356-1 408.00Werkhof Derendingen (Umbau) 56'500.00 -2'170.0058'670.00 (103.84)

356-2a 7.50Eingangsbereich 1'575.00R

356-3 298.00Werkhof Derendingen (Renovation) 46'000.00 2'790.0043'210.00R (93.93)

356-5 14.00Werkhof Derendingen (Vordach) 1'870.00 120.001'750.00R (93.58)

357 227.00Doppel-EFH Wilerweg 53'000.00 12'612.5040'387.50 (76.20)

414 837.25Engestrasse (Einstellgarage) 120'000.00 6'936.25113'063.75R (94.22)

428 20.50Restaurant Sternen 13'000.00 9'412.503'587.50 (27.60)

437 305.50Überbauung Heilbronnerstrasse 99'385.00 46'747.5052'637.50 (52.96)

447 1'412.50Restaurant Hirschen 200'000.00 -4'265.00204'265.00 (102.13)

450 1'025.25Doppel-EFH Hagartenstrasse 192'100.00 41'565.00150'535.00 (78.36)

480 609.90Station Bleichenberg 90'000.00 8'642.5081'357.50R (90.40)

483 1'283.50Werkhof Derendingen 175'500.00 3'687.50171'812.50 (97.90)

488 1'102.00EFH Engestrasse 195'000.00 17'637.50177'362.50 (90.96)

489 1'195.25Reitschule Oberdorfstrasse 148'750.00 -17'531.25166'281.25 (111.79)

492 177.50EFH Wilerstrasse 23'382.50

497 395.00Wohnpark Lerchenweg 125'000.00 47'452.5077'547.50 (62.04)

501 228.50EFH Südringstrasse 34'810.00

502 61.00EFH Flurstrasse 45'500.00 33'030.0012'470.00 (27.41)

506 27.00Werkhof Langendorf (Garage) 15'000.00 10'425.004'575.00 (30.50)

712 14.25EFH Flurstrasse (Waschbox) 2'381.25R

726 68.50EFH Moosstrasse 11'337.50

744 309.25Schulhaus Hauptstrasse 65'000.00 20'178.7544'821.25 (68.96)

746 272.50Klinik Schönegg (Erweiterung) 34'000.00 -212.5034'212.50 (100.63)

746-1 843.75Klinik Schönegg (Garantie) 138'043.75

750 174.50Wohnblock Ligerizstrasse 157'500.00 126'235.0031'265.00 (19.85)

751 735.00Doppel-EFH  Höhenstrasse 127'500.00 12'293.75115'206.25 (90.36)

754 505.50Industriegebäude Neuquartierstrasse 95'000.00 18'620.0076'380.00 (80.40)

756 122.00EFH Hasenmattstrasse 18'455.00

2'339'305.00Aufwand der Aufträge mit Honoraranspruch 11'702.40 1'736'502.50 602'802.50 (74.23)

Total Aufwand 13'171.90 1'968'062.50
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[12-1000 Auftrag.rpt]



Aufwand nach Auftragsgruppen und Aufträgen

Filter: Kriterien:
Datum:

Archingel und Partner 
Michaelstrasse 7, 4500 Solothurn

01.01.2004 - 31.12.2004
Auftragsbezogene AufträgeAuftragsart:

Bezeichnung
Aufwand

(Stunden)Nr.R
Auftragsgruppe

Industriebauten

505.50Industriegebäude Neuquartierstrasse754

Öffentliche Hand

115.50Werkhof Derendingen (Anbau)296R
124.75Werkhof Derendingen (Provisorium)356
408.00Werkhof Derendingen (Umbau)356-1
298.00Werkhof Derendingen (Renovation)356-3R
14.00Werkhof Derendingen (Vordach)356-5R
27.00Werkhof Langendorf (Garage)506

987.25Total  Öffentliche Hand

Privatbauten

1.50Doppel-EFH Birkenweg301-1
313.75Pfadfinderheim Verenaweg327R
242.25Überbauung Niesenstrasse343

1'439.40EFH Vorbergstrasse377
837.25Engestrasse (Einstellgarage)414R
539.25Doppel-EFH Wildbachstrasse -

Renovationen
429

1'412.50Restaurant Hirschen447
1'025.25Doppel-EFH Hagartenstrasse450
1'195.25Reitschule Oberdorfstrasse489

228.50EFH Südringstrasse501
61.00EFH Flurstrasse502

7'295.90Total  Privatbauten

nicht zugeordnet

0.50EFH Zeughausstrasse323-2
12.75Restaurant Bellevue342
7.50Reihenhaus Vorbergstrasse (Untersuch)344
7.50Eingangsbereich356-2aR

227.00Doppel-EFH Wilerweg357
141.25Bahnhof Oberdorf383

1'200.50EFH Flurstrasse (Garage)411R
20.50Restaurant Sternen428

305.50Überbauung Heilbronnerstrasse437
2'421.25Überbauung Stapfacker445

19.50EFH Mattenweg446
11.50EFH Römerstrasse454

609.90Station Bleichenberg480R
1'283.50Werkhof Derendingen483

177.50EFH Wilerstrasse492
395.00Wohnpark Lerchenweg497
11.00Doppel-EFH Höhenweg499
14.25EFH Flurstrasse (Waschbox)712R
68.50EFH Moosstrasse726
1.50EFH Galmisstrasse (Wintergarten)738

309.25Schulhaus Hauptstrasse744
272.50Klinik Schönegg (Erweiterung)746
843.75Klinik Schönegg (Garantie)746-1
174.50Wohnblock Ligerizstrasse750
735.00Doppel-EFH  Höhenstrasse751
122.00EFH Hasenmattstrasse756

9'393.40Total  nicht zugeordnet
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[11-0100 Auftragsgruppe Auftrag.rpt]



Aufwand extern nach Aufträgen und Teilleistungen

Filter: Kriterien:
Datum:

Archingel und Partner 
Michaelstrasse 7, 4500 Solothurn

01.07.2004 - 31.12.2004, nur laufende Aufträge
Auftragsbezogene AufträgeAuftragsart:

Auftrag
Bezeichnung

Aufwand Aufwand
(Stunden) (Betrag)

Honorar-
anspruch

Differenz Erfüllungs-
grad in %Nr.R in %

296 Werkhof Derendingen (Anbau) 42'500.00R

2  Projektphase 12'580.00420.0013'000.002.00 (3.23)26.00
5  Abschlussphase 405.001'595.002'000.0011.00 (79.75)4.00

2'015.0013.00Total  296  Werkhof Derendingen (Anbau) 12'985.0015'000.00 (13.43)30.00

343 Überbauung Niesenstrasse 50'000.00

1  Zkquisition 1'080.00420.001'500.002.00 (28.00)3.00
2  Projektphase -1'745.0011'745.0010'000.0081.00 (117.45)20.00
3  Vorbereitung Ausführung 470.002'030.002'500.0014.00 (81.20)5.00
5  Abschlussphase 87.50912.501'000.006.50 (91.25)2.00

15'107.50103.50Total  343  Überbauung Niesenstrasse -107.5015'000.00 (100.72)30.00

344 Reihenhaus Vorbergstrasse (
Untersuch)

2  Vorphase 1'050.005.00

356 Werkhof Derendingen (Provisorium) 132'000.00

2  Projektphase 17'035.002'465.0019'500.0017.00 (12.64)26.00
6  Garantie 7'290.00210.007'500.001.00 (2.80)10.00

2'675.0018.00Total  356  Werkhof Derendingen (Provisorium) 24'325.0027'000.00 (9.91)36.00

356-1 Werkhof Derendingen (Umbau) 56'500.00

2  Projektphase 13'385.001'305.0014'690.009.00 (8.88)26.00
5  Abschlussphase 1'222.501'037.502'260.007.50 (45.91)4.00

2'342.5016.50Total  356-1  Werkhof Derendingen (Umbau) 14'607.5016'950.00 (13.82)30.00

356-2a EingangsbereichR

2  Vorphase 525.002.50

356-3 Werkhof Derendingen (Renovation) 46'000.00R

5  Abschlussphase 295.001'305.001'600.009.00 (81.56)4.00

356-5 Werkhof Derendingen (Vordach) 1'870.00R

5  Abschlussphase -99.50187.5088.001.50 (213.07)4.00

357 Doppel-EFH Wilerweg 53'000.00

2  Projektphase 8'530.005'250.0013'780.0025.00 (38.10)26.00
5  Abschlussphase -565.0011'165.0010'600.0077.00 (105.33)20.00

16'415.00102.00Total  357  Doppel-EFH Wilerweg 7'965.0024'380.00 (67.33)46.00

377 EFH Vorbergstrasse 38'000.00

0  Allgemein 555.00945.001'500.004.50 (63.00)0.60
1  Vorprojektphase 26.256'973.757'000.0046.25 (99.63)2.80
2  Projektphase 4'147.5017'852.5022'000.00142.65 (81.15)8.80
6  Garantie 4'842.50157.505'000.000.75 (3.15)2.00

25'928.75194.15Total  377  EFH Vorbergstrasse 9'571.2535'500.00 (73.04)14.20

383 Bahnhof Oberdorf 250'000.00

1  Vorprojektphase 15'360.007'140.0022'500.0034.00 (31.73)9.00
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[12-1100 Auftrag Phase.rpt]



Aufwand extern nach Aufträgen und Mitarbeitern

01.01.2004 - 31.12.2004
Filter: Kriterien:
Datum:

Archingel und Partner 
Michaelstrasse 7, 4500 Solothurn

Auftragsbezogene AufträgeAuftragsart:
Nur RegieaufträgeRegie / Pauschal:

Auftrag
Bezeichnung

Aufwand Aufwand
(Stunden) (Betrag)

Honorar-
anspruch

Differenz Erfüllungs-
grad in %Nr.R Tarif

Werkhof Derendingen (Anbau)296R

Allemann René 145.00 21.50 3'117.50
Felber Anton 210.00 2.00 420.00
Hunziker Rolf 145.00 6.00 870.00
Ruch David 210.00 76.00 15'960.00
Schneider Maria 125.00 10.00 1'250.00

20'882.5021'617.5042'500.00115.50Total  296  Werkhof Derendingen (Anbau) (50.86)

Pfadfinderheim Verenaweg327R

Imbach Markus 175.00 183.75 32'156.25
Schneider Maria 125.00 5.50 687.50
Trachsel Daniel 210.00 124.50 26'145.00

26'011.2558'988.7585'000.00313.75Total  327  Pfadfinderheim Verenaweg (69.40)

Eingangsbereich356-2aR

Felber Anton 210.00 2.50 525.00

525.002.50Total  356-2a  Eingangsbereich

Werkhof Derendingen (Renovation)356-3R

Schmid Beat 145.00 259.75 37'663.75
Zimmermann Michael 145.00 38.25 5'546.25

2'790.0043'210.0046'000.00298.00Total  356-3  Werkhof Derendingen (Renovation) (93.93)

Werkhof Derendingen (Vordach)356-5R

Pfister Dora 125.00 14.00 1'750.00

120.001'750.001'870.0014.00Total  356-5  Werkhof Derendingen (Vordach) (93.58)

Engestrasse (Einstellgarage)414R

Felber Anton 210.00 2.00 420.00
Jäggi Willi 125.00 373.25 46'656.25
Jost Martin 125.00 161.00 20'125.00
Kurz Bernhard 175.00 158.50 27'737.50
Neukomm Peter 175.00 2.00 350.00
Pfister Dora 125.00 47.50 5'937.50
Ruch David 210.00 2.50 525.00
Schneider Maria 125.00 90.50 11'312.50

6'936.25113'063.75120'000.00837.25Total  414  Engestrasse (Einstellgarage) (94.22)

Station Bleichenberg480R

Bütikofer Stefan 125.00 244.90 30'612.50
Felber Anton 210.00 15.00 3'150.00
Limacher Walter 90.00 38.00 3'420.00
Müller Max 110.00 20.50 2'255.00
Ruch David 210.00 64.50 13'545.00
Sieber Christof 125.00 227.00 28'375.00

8'642.5081'357.5090'000.00609.90Total  480  Station Bleichenberg (90.40)

1/2
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[12-1200 Auftrag Mitarbeiter.rpt]



Aufwand intern nach Aufträgen und Mitarbeitern

01.01.2004 - 31.12.2004
Filter: Kriterien:
Datum:

Archingel und Partner 
Michaelstrasse 7, 4500 Solothurn

Auftragsbezogene AufträgeAuftragsart:
Nur RegieaufträgeRegie / Pauschal:

Auftrag
Bezeichnung

Aufwand Aufwand
(Stunden)

Honorar-
anspruch

Differenz Erfüllungs-
grad in %Nr.R InternAnsatz

Werkhof Derendingen (Anbau)296R

Allemann René 80.00 21.50 1'720.00
Felber Anton 85.00 2.00 170.00
Hunziker Rolf 55.00 6.00 330.00
Ruch David 65.00 76.00 4'940.00
Schneider Maria 60.00 10.00 600.00

34'740.007'760.0042'500.00115.50Total  296  Werkhof Derendingen (Anbau) (18.26)

Pfadfinderheim Verenaweg327R

Imbach Markus 80.00 183.75 14'700.00
Schneider Maria 60.00 5.50 330.00
Trachsel Daniel 75.00 124.50 9'337.50

60'632.5024'367.5085'000.00313.75Total  327  Pfadfinderheim Verenaweg (28.67)

Eingangsbereich356-2aR

Felber Anton 85.00 2.50 212.50

212.502.50Total  356-2a  Eingangsbereich

Werkhof Derendingen (Renovation)356-3R

Schmid Beat 80.00 259.75 20'780.00
Zimmermann Michael 75.00 38.25 2'868.75

22'351.2523'648.7546'000.00298.00Total  356-3  Werkhof Derendingen (Renovation) (51.41)

Werkhof Derendingen (Vordach)356-5R

Pfister Dora 60.00 14.00 840.00

1'030.00840.001'870.0014.00Total  356-5  Werkhof Derendingen (Vordach) (44.92)

Engestrasse (Einstellgarage)414R

Felber Anton 85.00 2.00 170.00
Jäggi Willi 65.00 373.25 24'261.25
Jost Martin 60.00 161.00 9'660.00
Kurz Bernhard 75.00 158.50 11'887.50
Neukomm Peter 80.00 2.00 160.00
Pfister Dora 60.00 47.50 2'850.00
Ruch David 65.00 2.50 162.50
Schneider Maria 60.00 90.50 5'430.00

65'418.7554'581.25120'000.00837.25Total  414  Engestrasse (Einstellgarage) (45.48)

Station Bleichenberg480R

Bütikofer Stefan 50.00 244.90 12'245.00
Felber Anton 85.00 15.00 1'275.00
Limacher Walter 45.00 38.00 1'710.00
Müller Max 55.00 20.50 1'127.50
Ruch David 65.00 64.50 4'192.50
Sieber Christof 50.00 227.00 11'350.00

58'100.0031'900.0090'000.00609.90Total  480  Station Bleichenberg (35.44)
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[13-1200 Auftrag Mitarbeiter.rpt]



Aufwand extern nach Aufträgen, Teilleistungen und 
Mitarbeitern

01.07.2004 - 31.12.2004, nur laufende Aufträge
Filter: Kriterien:
Datum:

Archingel und Partner 
Michaelstrasse 7, 4500 Solothurn

Auftragsbezogene AufträgeAuftragsart:
Nur PauschalaufträgeRegie / Pauschal:

Auftrag
Bezeichnung

Aufwand Aufwand
(Stunden) (Betrag)

Honorar-
anspruch

Differenz Erfüllungs-
grad in %Nr.R Tarif

Überbauung Niesenstrasse343 50'000.00

1  Zkquisition
Felber Anton 210.00 2.00 420.00

420.002.00 1'500.00 1'080.00Total  1  Zkquisition (28.00)

2  Projektphase
Schmid Beat 145.00 81.00 11'745.00

11'745.0081.00 10'000.00 -1'745.00Total  2  Projektphase (117.45)

3  Vorbereitung Ausführung
Hunziker Rolf 145.00 14.00 2'030.00

2'030.0014.00 2'500.00 470.00Total  3  Vorbereitung Ausführung (81.20)

5  Abschlussphase
Pfister Dora 125.00 1.50 187.50
Zimmermann Michael 145.00 5.00 725.00

912.506.50 1'000.00 87.50Total  5  Abschlussphase (91.25)

15'107.50103.50Total  343  Überbauung Niesenstrasse (30.22)15'000.00 -107.50

Reihenhaus Vorbergstrasse (Untersuch)344

2  Vorphase
Felber Anton 210.00 5.00 1'050.00

1'050.005.00Total  2  Vorphase

1'050.005.00Total  344  Reihenhaus Vorbergstrasse (Untersuch)

Werkhof Derendingen (Provisorium)356 132'000.00

2  Projektphase
Schmid Beat 145.00 17.00 2'465.00

2'465.0017.00 19'500.00 17'035.00Total  2  Projektphase (12.64)

6  Garantie
Felber Anton 210.00 1.00 210.00

210.001.00 7'500.00 7'290.00Total  6  Garantie (2.80)

2'675.0018.00Total  356  Werkhof Derendingen (Provisorium) (2.03)27'000.00 24'325.00

Werkhof Derendingen (Umbau)356-1 56'500.00

2  Projektphase
Schmid Beat 145.00 9.00 1'305.00

1'305.009.00 14'690.00 13'385.00Total  2  Projektphase (8.88)

5  Abschlussphase
Pfister Dora 125.00 1.50 187.50
Schneider Maria 125.00 1.00 125.00
Zimmermann Michael 145.00 5.00 725.00

1'037.507.50 2'260.00 1'222.50Total  5  Abschlussphase (45.91)

2'342.5016.50Total  356-1  Werkhof Derendingen (Umbau) (4.15)16'950.00 14'607.50

1/7
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[12-1110 Auftrag Phase Mitarbeiter.rpt]



Aufwand nach Aufträgen, Teilleistungen und Mitarbeitern

01.01.2004 - 30.06.2004
Filter: Kriterien:
Datum:

Archingel und Partner 
Michaelstrasse 7, 4500 Solothurn

450Auftragsnummer(n):

Auftrag
Bezeichnung

Aufwand
(Stunden)Nr.R

Doppel-EFH Hagartenstrasse450

1  Vorprojektphase

Althaus Jürg

1.0009.01.2004 Nachsitzung
1.0012.03.2004 Besprechung GU und Team

2.00Total  Althaus  Jürg

2  Projektphase

Gasser Philipp

3.5010.05.2004 Überwachung Anlieferung Material
8.5011.05.2004 Grossbesprechung mit allen Beteiligten in Büro Archingel mit 

anschliessender Besichtigung Neubau
6.0012.05.2004 Neukonzept erstellen
7.5013.05.2004 Konzept erarbeiten und präsentieren
4.0014.05.2004 Koordinierung Arbeiten
2.5017.05.2004 Protokoll
4.0018.05.2004 Besprechung Behörden
4.5019.05.2004 Sitzung Komitee
4.0021.05.2004 Besprechung und Präsentation Konzept
5.5025.05.2004 Nachtragssitzung
3.0026.05.2004 Budgeteingabe
3.0027.05.2004 Bereinigen Pläne

56.00Total  Gasser  Philipp

56.00Total  2  Projektphase

3  Vorbereitung Ausführung

Althaus Jürg

4.5020.01.2004 Pläne kopieren
0.5021.01.2004 Dr. Juricek
4.5023.03.2004 Planvariante ausarbeiten
0.5024.03.2004 Skript bereinigen
1.5003.05.2004 CAD Nachtrag
0.5012.05.2004 Telefon GU
2.0013.05.2004 Integration Änderungswünsche

14.00Total  Althaus  Jürg

Felber Anton

3.2505.01.2004 Besprechung mit Bauherr
5.0006.01.2004 Revision Zusatzplan
3.0015.01.2004 Sitzung Baukommission
1.7528.01.2004 Besprechung Bauherr
5.0004.02.2004 Besprechung Anpassungen:

- Verlängerung Carport
- Verglasung Terrasse Süd
- Storen Dachfenster

3.0005.02.2004 Telefonkonferenz Direktion
2.5009.02.2004 Besichtigung Baustelle
3.7516.02.2004 Detailbesprechung Änderungwünsche
0.7519.02.2004 CAD
2.0008.03.2004 Konzept überarbeiten
1.0025.03.2004 Sitzung Planerteam
1.0026.03.2004 Sitzung Bauherrschaft
4.5007.06.2004 Planvariante ausarbeiten
5.0011.06.2004
1.0021.06.2004 Skript bereinigen
2.0030.06.2004 Besprechung mit Bauherr

44.50Total  Felber  Anton

1/9
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[21-1110 Auftrag Phase Mitarbeiter Tag.rpt]



Aufwand extern nach Aufträgen, Mitarbeitern und 
Teilleistungen

01.01.2004 - 29.12.2004
Filter: Kriterien:
Datum:

Archingel und Partner 
Michaelstrasse 7, 4500 Solothurn

Auftrag
Bezeichnung

Aufwand
(Stunden)Nr.R Tarif (Betrag)

Aufwand

Werkhof Derendingen (Anbau)296R

Allemann René 145.00
5  Abschlussphase

0.5020.01.2004 72.50
1.5023.01.2004 217.50
2.5029.01.2004 362.50
1.0003.02.2004 145.00
0.5005.02.2004 72.50
4.0006.02.2004 580.00
0.5023.03.2004 72.50
2.5008.07.2004 362.50
1.5009.07.2004 217.50
5.0014.07.2004 725.00
2.0015.07.2004 290.00

3'117.5021.50Total  5  Abschlussphase

Felber Anton 210.00
2  Projektphase

2.0004.08.2004 420.00

Hunziker Rolf 145.00
3  Vorbereitung Ausführung

2.0022.01.2004 290.00
2.0027.01.2004 290.00
2.0028.01.2004 290.00

870.006.00Total  3  Vorbereitung Ausführung

Ruch David 210.00
4  Ausführungsphase

7.0022.01.2004 1'470.00
8.5023.01.2004 1'785.00
8.5026.01.2004 1'785.00
8.5027.01.2004 1'785.00
7.0028.01.2004 1'470.00
8.5029.01.2004 1'785.00
4.5030.01.2004 945.00
4.0002.02.2004 840.00
8.5003.02.2004 1'785.00
2.5004.02.2004 525.00
8.5029.03.2004 1'785.00

15'960.0076.00Total  4  Ausführungsphase

Schneider Maria 125.00
5  Abschlussphase

0.5019.01.2004 62.50
2.0011.02.2004 250.00
2.0012.02.2004 250.00
2.0013.02.2004 250.00
0.5016.02.2004 62.50
0.5019.02.2004 62.50
1.0020.02.2004 125.00
1.5023.02.2004 187.50

1'250.0010.00Total  5  Abschlussphase

21'617.50115.50Total  296  Werkhof Derendingen (Anbau)

1/162
25.04.2005

[22-1210 Auftrag Mitarbeiter Phase Tag.rpt]



Filter:
Datum: 01.04.2004 - 30.06.2004

Kriterien:

Aufwand nach Mitarbeitern und Aufträgen Archingel und Partner 
Michaelstrasse 7, 4500 Solothurn

AF Felber Anton
Burgunderstrasse 6
4500 Solothurn

BezeichnungNr.R
Auftrag

in Stunden
Aufwand in % zu

Stundentotal

Auftragsbezogene Aufträge

42.00377 EFH Vorbergstrasse
35.50R 411 EFH Flurstrasse (Garage)
2.00R 414 Engestrasse (Einstellgarage)

11.75429 Doppel-EFH Wildbachstrasse -
Renovationen

5.75445 Überbauung Stapfacker
12.50450 Doppel-EFH Hagartenstrasse
30.50483 Werkhof Derendingen

110.50488 EFH Engestrasse
22.25489 Reitschule Oberdorfstrasse

272.75 49.75Total  Auftragsbezogene Aufträge

Nicht-auftragsbezogene Aufträge

27.25999.10 Akquisition
3.75999.15 Geschäftsleitung

61.50999.16 VR
86.25999.20 Übrige

178.75 32.60Total  Nicht-auftragsbezogene Aufträge

Absenzen

92.50999.40 Ferien
4.25999.60 Krank/Arzt/Unfall

96.75 17.65Total  Absenzen

100.00548.25Total effektive Stunden

[11-5100 Mitarbeiter Auftrag.rpt] 5/25
25.04.2005



Filter:
Datum: 01.04.2004 - 30.06.2004

Kriterien:

Aufwand nach Mitarbeitern, Aufträgen und Teilleistungen Archingel und Partner 
Michaelstrasse 7, 4500 Solothurn

AFMitarbeiterkürzel:

AF Felber Anton
Burgunderstrasse 6
4500 Solothurn

BezeichnungNr.R
Auftrag

in Stunden
Aufwand in % zu

Stundentotal

Auftragsbezogene Aufträge

EFH Vorbergstrasse377

0  Allgemein
14.06.2004 5.00 Vorbesprechung

1  Vorprojektphase
01.04.2004 0.50 Besprechung Bauherrschaft
02.04.2004 3.75 Planvariante ausarbeiten
14.04.2004 3.50 Begehen Baustelle
15.04.2004 1.50 Besprechung vor Ort
16.04.2004 4.00 Konzept überarbeiten
21.04.2004 5.00 Stzung Planerteam
28.05.2004 2.00 GU-Sitzung
01.06.2004 2.00 Nachplanen
07.06.2004 0.25
08.06.2004 2.00 Sitzung Bauherr
09.06.2004 3.00 Konzeptsitzung
23.06.2004 2.00 Skript bereinigen
25.06.2004 2.00 Pläne kopieren
28.06.2004 3.50 Besprechung Bauherrschaft
29.06.2004 2.00 Behördliches

37.00Total  1  Vorprojektphase

Total  377  EFH Vorbergstrasse 42.00

EFH Flurstrasse (Garage)411R

3  Vorbereitung Ausführung
01.04.2004 2.25 Änderung Antrag
03.05.2004 2.75 Planvarianate ausarbeiten
04.05.2004 3.00 Nachplanung
06.05.2004 2.25 Besichtigung
10.05.2004 6.50 Anpassen Pläne
12.05.2004 3.50 Nachzeichnen
13.05.2004 2.50 Präsentation Alternative
17.05.2004 2.50 Begehung Baustelle
19.05.2004 0.50
01.06.2004 1.25 CAD
18.06.2004 8.50 Ausbauvariante erarbeiten

35.50Total  3  Vorbereitung Ausführung

Engestrasse (Einstellgarage)414R

1  Vorprojektphase
22.04.2004 1.00 CAD Korrektur
10.05.2004 1.00 Planerweiterung

2.00Total  1  Vorprojektphase

Doppel-EFH Wildbachstrasse -
Renovationen

429

3  Vorbereitung Ausführung
14.04.2004 3.00 Teamsitzung
16.04.2004 2.75 Nachtrag Zusatzplan
20.04.2004 1.25 Diskussion Lösung Vordach

[21-5110 Mitarbeiter Auftrag Phase Tag.rpt] 1/6
25.04.2005



Zusammenstellung Gleitzeit- und Feriensaldo
1.1. - 30.6.04

Archingel und Partner 
Michaelstrasse 7, 4500 Solothurn

Soll-
Stunden
lfd. Jahr

Über-
trag

Vorjahr

Ist-
Stunden
lfd. Jahr

Gleitzeit-
saldo

lfd. Jahr

Guthaben
ganzes

Jahr

Über-
trag

Vorjahr

Bezug
lfd.

Jahr

Saldo
lfd.

Jahr

geplant
bis Ende

Jahr

Saldo
Ende
Jahr

Mitarbeiter
Gleitzeit Ferien

2.00 61.5015.00 136.00 -6.50838.50 68.00 0.00 61.50Allemann René 825.50

39.75 94.5018.50 127.50 9.501'042.50 42.50 59.50 35.00Althaus Jürg 1'063.75

0.25 161.505.50 212.50 17.001'042.50 68.00 85.00 76.50Bangerter Paul 1'037.25

4.30 77.350.00 119.00 0.00729.75 41.65 5.95 71.40Bütikofer Stefan 734.05

55.75 125.0011.75 212.50 39.001'042.50 126.50 87.50 37.50Felber Anton 1'086.50

13.50 76.500.00 102.00 0.00634.50 25.50 0.00 76.50Furrer Ulrich 648.00

13.00 131.507.25 170.00 0.001'042.50 38.50 0.00 131.50Gasser Philipp 1'048.25

8.25 77.503.00 170.00 1.001'042.50 93.50 0.00 77.50Hasler Lea 1'047.75

2.50 94.503.50 170.00 0.001'042.50 75.50 17.00 77.50Hunziker Rolf 1'041.50

10.00 111.505.50 212.50 1.001'042.50 102.00 0.00 111.50Imbach Markus 1'047.00

15.25 77.503.75 170.00 -16.001'042.50 76.50 42.50 35.00Jäggi Willi 1'054.00

15.75 85.500.00 170.00 0.501'042.50 85.00 0.00 85.50Jost Martin 1'058.25

4.75 95.508.00 170.00 9.501'042.50 84.00 0.00 95.50Kurz Bernhard 1'039.25

16.50 146.5010.75 212.50 2.001'042.50 68.00 17.00 129.50Limacher Walter 1'048.25

0.25 96.505.50 170.00 -1.251'042.50 72.25 42.50 54.00Müller Max 1'037.25

5.00 92.750.75 212.50 -0.751'042.50 119.00 17.00 75.75Neukomm Peter 1'046.75

14.50 111.500.00 136.00 9.50838.50 34.00 0.00 111.50Pfister Dora 853.00

2.75 120.000.00 170.00 -7.501'042.50 42.50 8.50 111.50Ruch David 1'045.25

-15.25 107.502.00 170.00 1.501'042.50 64.00 8.50 99.00Schmid Beat 1'025.25

2.00 76.500.00 170.00 8.501'042.50 102.00 0.00 76.50Schneider Maria 1'044.50

10.75 87.000.00 170.00 2.001'042.50 85.00 0.00 87.00Sieber Christof 1'053.25

16.00 114.500.00 212.50 -4.501'042.50 93.50 0.00 114.50Stuber Kurt 1'058.50

11.25 137.501.50 170.00 10.001'042.50 42.50 42.50 95.00Trachsel Daniel 1'052.25

5.25 61.209.50 129.20 0.001'042.50 68.00 25.50 35.70Wyss Andreas 1'038.25

1.00 120.000.00 170.00 1.001'042.50 51.00 8.50 111.50Zimmermann Michael 1'043.50

1/1
25.04.2005
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Gleitzeit Mitarbeiter
1.1.04 - 31.12.04

Archingel und Partner 
Michaelstrasse 7, 4500 Solothurn

Total
+/-

Kompen-
sation

SaldoMitarbeiter
Datum

KW auftrags-
bezogen

nicht
auftrags-
bezogen

Absen-
zen

Total
Arbeitszeit

Über-
stunden

Soll-
Stunden
lfd. Jahr

Felber Anton

05.01.04 Mo 8.50 9.50 2.00 11.50 3.003.00 3.002
06.01.04 Di 8.50 6.00 3.50 9.50 1.001.00 4.002
07.01.04 Mi 8.50 10.50 2.25 12.75 4.254.25 8.252
08.01.04 Do 8.50 7.25 2.00 9.25 0.750.75 9.002
09.01.04 Fr 8.50 2.25 6.50 8.75 0.250.25 9.252
11.01.04 So 1.00 1.00 1.001.00 10.252

12.01.04 Mo 8.50 6.50 2.00 8.50 10.253
13.01.04 Di 8.50 5.00 3.50 8.50 10.253
14.01.04 Mi 8.50 8.50 8.50 10.253
15.01.04 Do 8.50 9.50 2.00 11.50 3.003.00 13.253
16.01.04 Fr 8.50 1.75 6.50 8.25 -0.25 0.25 13.003
18.01.04 So 3.00 3.00 3.003.00 16.003

19.01.04 Mo 8.50 7.50 3.00 10.50 2.002.00 18.004
20.01.04 Di 8.50 3.00 5.50 8.50 18.004
21.01.04 Mi 8.50 6.50 2.00 8.50 18.004
22.01.04 Do 8.50 6.50 6.50 -2.00 2.00 16.004
23.01.04 Fr 8.50 4.50 4.00 8.50 16.004

26.01.04 Mo 8.50 8.50 8.50 16.005
27.01.04 Di 8.50 4.50 4.00 8.50 16.005
28.01.04 Mi 8.50 3.75 5.50 9.25 0.750.75 16.755
29.01.04 Do 8.50 8.50 8.50 16.755
30.01.04 Fr 8.50 8.50 8.50 16.755

02.02.04 Mo 8.50 5.00 5.00 10.00 1.501.50 18.256
03.02.04 Di 8.50 4.50 5.00 9.50 1.001.00 19.256
04.02.04 Mi 8.50 8.50 8.50 19.256
05.02.04 Do 8.50 8.50 1.00 9.50 1.001.00 20.256
06.02.04 Fr 8.50 5.50 3.00 8.50 20.256
07.02.04 Sa 4.00 4.00 4.004.00 24.256
08.02.04 So 4.00 4.00 4.004.00 28.256

09.02.04 Mo 8.50 6.25 3.00 9.25 0.750.75 29.007
10.02.04 Di 8.50 7.50 1.00 8.50 29.007
11.02.04 Mi 8.50 6.50 2.00 8.50 29.007
12.02.04 Do 8.50 6.75 2.00 8.75 0.250.25 29.257
13.02.04 Fr 8.50 9.75 1.00 10.75 2.252.25 31.507
14.02.04 Sa 2.00 2.00 2.002.00 33.507

16.02.04 Mo 8.50 8.25 0.25 8.50 33.508
17.02.04 Di 8.50 6.00 2.50 8.50 33.508
18.02.04 Mi 8.50 7.25 1.75 9.00 0.500.50 34.008
19.02.04 Do 8.50 6.00 2.50 8.50 34.008
20.02.04 Fr 8.50 8.50 8.50 34.008

23.02.04 Mo 8.50 8.50 8.50 34.009
24.02.04 Di 8.50 2.00 6.50 8.50 34.009
25.02.04 Mi 8.50 3.00 5.50 8.50 34.009
26.02.04 Do 8.50 6.50 2.00 8.50 34.009
27.02.04 Fr 8.50 8.25 4.50 12.75 4.254.25 38.259

01.03.04 Mo 8.50 8.50 8.50 38.2510
02.03.04 Di 8.50 8.50 8.50 38.2510
03.03.04 Mi 8.50 8.50 8.50 38.2510
04.03.04 Do 8.50 8.50 8.50 38.2510
05.03.04 Fr 8.50 8.50 8.50 38.2510

24/147
25.04.2005

[6-4001 Gleitzeit (Überstunden) Tag.rpt]



Liste der laufenden auftragsbezogenen Aufträge 
(nach Projektleitern gruppiert)

Archingel und Partner 
Michaelstrasse 7, 4500 Solothurn

Auftrag

Nr. Bezeichnung Beginn

nicht zugeordnet

483 Werkhof Derendingen 31.08.1999
488 EFH Engestrasse 30.11.1999
489 Reitschule Oberdorfstrasse 30.11.1999
492 EFH Wilerstrasse 01.03.2000
497 Wohnpark Lerchenweg 01.05.2000
501 EFH Südringstrasse 01.06.2000
502 EFH Flurstrasse 01.06.2000
506 Werkhof Langendorf (Garage) 01.07.2000
547 Überbauung Südring 01.02.2001
547-1 EFH Südringstrasse 5a 01.05.2002
625 Oberdorffeld 01.03.2005
726 EFH Moosstrasse 30.04.1998
738 EFH Galmisstrasse (Wintergarten) 28.02.1998
744 Schulhaus Hauptstrasse 31.07.1998
750 Wohnblock Ligerizstrasse 18.04.1999
751 Doppel-EFH  Höhenstrasse 30.04.1999
754 Industriegebäude Neuquartierstrasse 31.07.1999
756 EFH Hasenmattstrasse 30.09.1999

Felber Anton

301-1 Doppel-EFH Birkenweg 01.01.1998
327 Pfadfinderheim Verenaweg 01.01.1998

Wyss Andreas

296 Werkhof Derendingen (Anbau) 01.01.1998
356 Werkhof Derendingen (Provisorium) 01.01.1998
356-1 Werkhof Derendingen (Umbau) 01.01.1998
356-2 Werkhof Derendingen (Wärterhäuschen) 01.01.2004
356-2a Eingangsbereich 01.10.2004
356-3 Werkhof Derendingen (Renovation) 01.01.1998
356-5 Werkhof Derendingen (Vordach) 31.05.1998
447 Restaurant Hirschen 30.04.1998
450 Doppel-EFH Hagartenstrasse 30.04.1998

Affolter Carmen

343 Überbauung Niesenstrasse 01.01.1998
429 Doppel-EFH Wildbachstrasse -Renovationen 01.01.1998
480 Station Bleichenberg 30.09.1999

Schneider Maria

383 Bahnhof Oberdorf 01.01.1998
445 Überbauung Stapfacker 28.02.1998

Gasser Philipp

396-1 Boutique Hauptgasse 01.01.1998
411 EFH Flurstrasse (Garage) 01.01.1998
428 Restaurant Sternen 01.01.1998

1/2
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Liste der aktuellen Mitarbeiter Archingel und Partner 
Michaelstrasse 7, 4500 Solothurn

Kürzel StellenantrittAdresse
Email / Tel.Nr.

Beruf
Geb.Dat. / AHV-Nr.

Name

RA-3 Allemann René BauleiterHöhenweg 13
4562 Biberist

01.12.1994

032 672 82 11 19.04.1958
803.58.212.116

JA Althaus Jürg HochbauzeichnerZiegelmattstrasse 14a
4500 Solothurn

27.06.1995

032 622 61 18 05.05.1974
726.74.235.113

PB Bangerter Paul Hochbauzeichner LehrlingWengisteinstrasse 4
4500 Solothurn

19.09.1996

032 622 38 34 07.08.1980
857.80.338.116

SB-2 Bütikofer Stefan Architekt HTLVerenastrasse 18
4522 Rüttenen

01.11.1997

032 623 26 51 15.02.1972
976.72.174.244

AF Felber Anton Architekt SIABurgunderstrasse 6
4500 Solothurn

01.01.1972

anton.felber@archingel.com
032 622 69 34 27.02.1935

275.35.158.113

UF-3 Furrer Ulrich Architekt HTLSunnerain 21
4513 Langendorf

01.02.1999

032 661 12 78 04.04.1971
297.71.197.219

PG Gasser Philipp Dipl. Architekt ETHRötistrasse 24
4513 Langendorf

01.03.1999

032 622 51 47 18.11.1964
706.64.449.310

LH Hasler Lea Architektin HTLKreuzfeldstrasse 3
4562 Biberist

01.09.1999

032 672 25 18 28.08.1974
266.74.359.114

RH Hunziker Rolf HochbauzeichnerBodenrain 17
2540 Grenchen

05.04.1998

032 652 24 77 25.12.1964
565.64.486.115

MI Imbach Markus Architekt HTLZuchwilerstrasse 15
4500 Solothurn

15.11.1972

032 621 74 64 08.04.1948
686.48.201.118

WJ Jäggi Willi Hochbauzeichner/Architekt HTLBernstrasse 32
4562 Biberist

03.01.2000

032 672 41 02 25.11.1973
422.73.456.114

1/3
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Personalien und Stammdaten der aktuellen Mitarbeiter Archingel und Partner 
Michaelstrasse 7, 4500 Solothurn

Kürzel StellenantrittAdresse
Email / Tel.Nr.

Beruf
Geb.Dat. / AHV-Nr.

Name

AF Felber Anton Architekt SIABurgunderstrasse 6
4500 Solothurn

01.01.1972

anton.felber@archingel.com
032 622 69 34 27.02.1935

275.35.158.113

Arbeitsverhältnis
von bis Code Beschäftigungsgrad Ferientage pro Jahr

01.01.1972 1 100 25

Details:

Honorarkategorien Tarif
(Normaltarif)

Dauer
von bis

A 210.00 01.01.2004 31.12.2004

A 210.00 01.01.2002 31.12.2003

A 210.00 01.01.2001 31.12.2001

A 195.00 01.01.2000 31.12.2000

A 190.00 01.01.1990 31.12.1999

Interne Kosten
von bis Ansatz

01.01.2004 85.00

01.01.2000 31.12.2003 80.00

01.01.1972 31.12.1999 70.00

5/25
25.04.2005

[9-1001 Mitarbeiterliste Detail.rpt]

mailto:anton.felber@archingel.com

